
Digitalisierung mit System bei 
GOLDBECK -
von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Betrieb.

Construction Summit Hamburg



„Die beste Möglichkeit, die 
Zukunft vorherzusagen, ist, 
sie selbst zu gestalten“
Peter Drucker

Fachkräftemangel

Dokumentations-
anforderungen

Rezession in der 
Wirtschaft & Inflation 

Lieferkettenprobleme



Serieneffekte – 
elementiertes Bauen 
mit System

Die GOLDBECK-Systembauweise basiert 
auf dem Baukastenprinzip



Baukonzept – 
Flexibilität nach Maß

Die GOLDBECK-Systembauweise 
basiert auf dem Baukastenprinzip

Koordinierte und integrierte 
Objektplanung für digitale 
Gebäudemodelle und 
Fachintegration



Baukonzept – 
Flexibilität nach Maß

Die GOLDBECK-Systembauweise 
basiert auf dem Baukastenprinzip

Integrative Systemplanung für 
statische Abstimmung und 
umfassende Werkplanung



Aus dem Baukasten:
Außenwandelement

In Serie gefertigt

Inkl. Fenster, Raffstore, Fassaden-

Unterkonstruktion

Just-In-Time auf der Baustelle
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Integrierte Planung durch Digitalisierung
Vom Konzept zur Realität

Die Stärken des 
Baukastenprinzips nutzen: 
2.000 Planerinnen und 
Planer im Einsatz

Integrale Planung 
im System

Generalübernehmer
Planungsleistungen aller Fachrichtungen



75 Dynamo-Skripte BIM-Methodik 

Punktwolken

>15.000 
Stammdatensätze

Ressourcenpass58 Externe 
add-ins

IoT-Infrastruktur

>10 
Programmiersprachen

756 ID-Solutions

Systemdatenbank

13.000 Anwender

Smart Building

Automatisierung

200 Service-
Owner

Autorensysteme

IT-Security

Vielfältige Cloud-
Architekturen

Data Warehouse

475 Schnittstellen
Smart Factory

Fachmodellkonzept

ERP

85 Interne 
Erweiterungen

Integration KI

400 
Applikationen 

Life Cycle 
Assessment

Maschinendaten



Vom Bauteil zum Produkt: 
Automatisierte 
Konfiguration

"Lösungen, die wir auf wiederkehrende 
Fragestellungen gefunden haben, 
brauchen wir nicht noch einmal zu 
erfinden„

Konfiguratoren @GOLDBECK



Wand Systemtreppenhaus
Sockelelemente
BFT-Unterzug
BFT-Brandwandplatte
Überladebucht
Fertigteilstütze
Fachwerkträger
Vordachträger
Lichtbandzarge
Lichtband vertikal
Giebelwandstütze
Sprinklerzentrale
Keilstütze



Wand Systemtreppenhaus
Sockelelemente
BFT-Unterzug
BFT-Brandwandplatte
Überladebucht
Fertigteilstütze
Fachwerkträger
Vordachträger
Lichtbandzarge
Lichtband vertikal
Giebelwandstütze
Sprinklerzentrale
Keilstütze



Nutzungsvielfalt
Im Schnitt baut GOLDBECK jedes Jahr über 250 neue Logistik- und Produktionshallen in Europa



Die richtige Stütze für jede Halle
Kriterien für eine optimale Wahl von Fertigbauteilen 

Gesetzliche 
Vorgaben

GOLDBECK-
Systemvorgaben

Nutzungsart

Wirtschaftlichkeit

Erweiterungs-
fähigkeit

Nachhaltigkeit

Ästhetische 
Anforderungen

Baulogistik







Umfangreiche
Systemdatenbank



Alle Informationen in 
einem Konfigurator
// Fertigungscheck in Echtzeit

// Eingaben mit Auswirkungen auf 
Stützen- und Fundamentgeometrie

// Zugriff auf vorkonfigurierte Stützen 
aus dem Katalog

// Visuelle Unterstützung zur 
Modifizierbarkeit

34.000 individuelle 
Konfigurationen im Jahr 2024



Industriell produziert, 
passgenau montiert

Im letzten Jahr wurden in Treuen insgesamt 
25.400 Tonnen Stahl und 5.500 Tonnen 
Feinblech verarbeitet. Daraus wurden unter 
anderem 4.638 Fachwerkträger, 17.101 Stützen …



Wand Systemtreppenhaus
Sockelelemente
BFT-Unterzug
BFT-Brandwandplatte
Überladebucht
Fertigteilstütze
Fachwerkträger
Vordachträger
Lichtbandzarge
Lichtband vertikal
Giebelwandstütze
Sprinklerzentrale
Keilstütze







Intelligente Bauteilgruppen-
Konfiguration

// Sofortiges Feedback

// Unterstützung bei 
Bauteilverlegung

// Parametrische Konfiguration

// Live-Feedback zu Eigen- und 
Fremdbauteilen

// Integration von Herstellerdaten



Geschosshöhe
2,75 m Lichte Höhe

2,10 m

Stellplatzbreite
2,50  m oder 2,70 m

Schiffbreite
16 m



Schlüsselfakten zum 
Parkhaus auf einen Blick

Mitarbeiterparkhaus mit 450 Stellplätzen

Filigranes Tragwerk aus Stahl- und 
Betonelementen

1.156 wesentliche Bauelemente

Planungszeit: 2 – 4 Tage



Parkhauskonfigurator:
Automatisierte Planung für maximale
Wirtschaftlichkeit und Präzision

GOLDBECK System

Regeln

Bauwerksmodell

Prozesse Parameter

GOLDBECK
PARKHAUS KONFIGURATOR



2,5 x 1032 
Kombinationsmöglichkeiten





Zentrale Wissensplattform für standardisierte 
Gebäudemodule

GRZ

GFZ

BMZ



Ein ganzheitlicher 
Digitalisierung Prozess
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Hallen

Parkhäuser
Bürogebäude

Wohngebäude
Schulgebäude
Sporthallen

Just in time Lieferungen 
vom Werk auf die 
Baustelle

Zusammenarbeit von 
GOLDBECK Montage und 
Bauleitung

Baustelle



Bauleitung in 
einem Wort:
 Viel.



Viele Verträge
Viel Papier
Viele Richtlinien
Viele Planstände
Viele Änderungen
Viele Personen
Viele Probleme
Viel Verantwortung
Viele Firmen
Viele Telefonate
Viele Konflikte
Viele Verzögerungen
Viele Handyfotos



Wie können wir den Baustellenalltag 
mit digitalen Tools unterstützen?



Bei der Terminplanung 
und -steuerung setzen wir 
auf LEAN Construction

GB TPTC Methode

Basis-
terminplan

Taktplan

agile 
Termin-

steuerung

Baustellen-
leitstand

Projekt-
terminplan

Software Lösung 
TPTC App



Effiziente und stabile 
Abläufe mit 
GOLDBECK Standards



Transparenz durch 
Regelkommunikation 
und Visualisierung 
von Echtzeitdaten



Fundierte 
Entscheidungen 
durch 
Monitoring



Baufortschritts-
kontrolle und 
4D Simulation 
im Modell



Gezielte Qualitätssteuerung & -sicherung 
über den gesamten Bauprozess

Mängelmanagement

Q-Checks

Soll-Ist Abgleich

Kollisionskontrolle

Baufortschrittsdokumentation

SV Dokumentation 

Sekuranten-Doku

Qualitätsdokumentation



Aufgabenmanagement und Qualitätskontrollen
für einen störungsfreien Ablauf

Berichtstool Checklisten

Soll–Ist-Abgleich durch 
Augmented Reality

Aufgaben- und Mängelmanagement



Qualitätssicherung und Dokumentation 
durch den Einsatz von 360° Kameras und Drohnen

Projektstart

Progress Tracking, Time Travels & 
Inspektion

Aufnahme Drohne Aufnahme 360°-Kamera



Automatisierung & Robotik 

JAIBOT

Spot-Mini

OKIBO

Drohnen





Von den Baustellendaten zurück ins Modell
Digitalisierung des As-Built Zustands

Von der Realität... …über die 
Punktwolke…

…mit 
Parametrisierung...zum 3D-Modell…
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Property Services
Facility Services

Sustainability Consulting
Public Partner

Ein ganzheitlicher 
Digitalisierung Prozess

ganzheitlich durchdacht  

kreislaufgerecht geplant

digital in allen Phasen 
mithilfe von BIM

Damit alle 
Zahnräder sicher 
ineinander greifen 



Modellqualität im Spannungsfeld: Zeitdruck, 
Kostenzwänge und fehlende Standards führen zu 
unzureichender Dokumentation.

Ziel: Standardisierung der Bestandsdaten vor den  
Prozessdaten

Integration mit BIM 

Ungleichgewicht zwischen Datenpflege-Aufwand und 
Nutzen in Bau- und Betriebsphasen

CAFM und BIM
Breaking Barriers

Coming Soon: Release in 
H1 2025

Building 
Twin





„Wenn ich wüsste, dass 
morgen die Welt untergeht, 
würde ich heute noch ein 
Apfelbäumchen pflanzen.“– 
Martin Luther



building
excellence
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